МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ГИМНАЗИЯ №7»

(663300, Красноярский край, г. Норильск,  проспект Ленинский, дом 37В, а/я  461.

((приемная): (3919) 22-60-23, (/факс: (3919)  22-60-23  E-mail:gimnaziya7@ mail.ru
ПРИКАЗ

	28 марта 2012 г.

	№ 01-05-52.1


О проведении внутришкольного 

контроля по введению ФГОС ОО 


 В целях обеспечения эффективного введения ФГОС ОО в МБОУ «Гимназия №7» и в соответствии с ФГОС ООО, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить систему внутришкольного контроля хода работ по введению ФГОС ОО в Гимназии. (Приложение 1)

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор МБОУ «Гимназия №7»                                 Л.М.Запрудаева                                               

Приложение 1

Внутришкольный контроль хода работ по введению в  ФГОС ОО
           Задачи:

 - получение информации о ходе реализации введения ФГОС ОО в соответствии с  планом;

- анализ состояния хода работ по введению  в ОУ ФГОС ОО;

- организация выработки решений по коррекции плана введения в ОУ ФГОС ОО.
	№ п/п
	Объекты контроля
	Субъекты контроля
	Сроки контроля
	Подтверждение выполнения (документы)

	
	
	
	Начало
	Окончание
	

	I.  Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО

	1
	Подготовка проекта  приказа о создании рабочей группы по введению ФГОС ОО
	Заместители директора по УВР
	Январь 2012 г.
	Март 
 2012 г.
	Приказ о создании рабочей группы по введению ФГОС ОО 

	2
	Подготовка проекта приказа о разработке основной образовательной программы на 2012-2017 учебный год
	Заместители директора по УВР
	Март 2012 г.
	Март 
 2012 г.
	Приказ о разработке ООП на 2012-2017 учебный год

	3
	Подготовка проекта приказа об утверждении ООП на 2012-2017 учебный год
	Заместители директора по УВР
	Март 2012 г.
	Август 
 2012 г.
	Приказ об утверждении ООП на 2012-2017 учебный год

	4
	Подготовка проекта  приказа об утверждении ВШК по реализации ФГОС ОО 
	Заместители директора по УВР
	Февраль 2012 г.
	Март 
 2012 г.
	Приказ об утверждении ВШК по реализации ФГОС ОО

	5
	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней
	Администрация школы
	В течение 2012-2013 учебного года
	В течение 2012-2013 учебного года
	Наличие документов

	6
	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ОО в ОУ на 2012-2013 учебный год 
	Администрация школы
	Август 2012 г.
	Август 

2012 г.
	Наличие плана-графика

	7
	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОО (из федерального перечня)
	Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС ОО
	Февраль 2012 г.
	Март 

2012 г.
	Список учебников, вошедших в Федеральный перечень учебников, рекомендованных  (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях в 2012-2013 уч.году.

	8
	Разработка на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования  основной образовательной программы основного общего образования в ОУ и утверждение данной программы.
	Рабочая группа по введению ФГОС ОО
	Январь 2012 г
	Август  2012г.
	Наличие программного документа

	9
	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ОО и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ОУ: учителя, заместителя директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС, ВР, психолога, социального педагога (подготовка проектов должностных инструкций).
	Рабочая группа по введению ФГОС ОО
	Август 2012 г.
	Январь  

2013 г.
	Наличие пакета должностных инструкций в соответствии с Приказом министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», наличие приказа об утверждении должностных инструкций.

	10
	Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана ОУ, организация его исполнения.
	Администрация школы
	Август 2012 г.
	Сентябрь 
2012 г.
	Наличие учебного плана, приказа об утверждении и исполнении

	11
	Разработка рабочих программ ОУ с учетом Примерных программ по учебным предметам, курсам обязательной части учебного плана
	Рабочая группа по введению ФГОС ОО
	Январь 2012 г.
	Август 
2012 г.
	Наличие программ по учебным предметам



	12
	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности в ОУ


	Рабочая группа по введению ФГОС ОО
	Январь 2012 г.
	Август 
2012 г.
	Наличие программного документа 


	13
	Разработка системы оценки достижений планируемых результатов освоения ООП (включая описание планируемых результатов, перечень показателей планируемых результатов и инструментарий для оценки их достижений)
	Рабочая группа по введению ФГОС ОО
	Сентябрь 2012 г.
	Январь

2013 г.
	Наличие  документа



	14
	Разработка  и утверждение формы договора о предоставлении общего образования муниципальными образовательными учреждениями в условиях введения ФГОС ОО
	Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС ОО
	Апрель 2012 г
	Август 
2012 г
	Наличие документа, 
приказ об утверждении

	15
	Разработка и утверждение плана методической работы по введению ФГОС ОО
	Бавыкина И.П., рабочая группа по введению ФГОС ОО
	Август 2012 г
	Сентябрь 
2012 г
	Наличие плана, приказ об утверждении плана

	16
	Внесение изменения и дополнения в Устав ОУ
	Администрация школы
	Май 2013г. 
	Май 

2013г.
	Изменения в Уставе

	II.  Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО

	1
	Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования
	Администрация школы
	Январь

2012 г
	Июнь

 2012 г
	Информация об объемах расходов

	2
	Определение необходимого финансирования для создания условий реализации ООП в соответствии с ФГОС ОО
	Администрация школы
	Январь

2012 г
	Июнь

 2012 г
	Информация о нормативах финансирования ОУ, объеме привлеченных дополнительных финансовых средств (с указанием источника финансирования) для обеспечения реализации ООП, заверенная учредителем

	III. Организационное обеспечение введения ФГОС НОО

	1
	Создание рабочей группы по введению ФГОС ОО в ОУ
	Администрация школы
	Январь 2012 г
	Март 
2012 г
	Приказ ОУ о создании рабочей группы

	2
	Разработка плана взаимодействия между ОУ и учреждениями дополнительного образования
	Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС, учреждения дополнительного образования
	Январь 2012 г
	Август

2012  г
	Наличие плана работы

	3
	Разработка инструментария для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся основной ступени общего образования и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана, включая внеурочную деятельность
	Рабочая группа по введению ФГОС ОО
	Март 
2012 г
	Май 
2012 г
	Анкетирование участников образовательного процесса

	4
	Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ОО. 

Проведения анкетирования.
	Рабочая группа по введению ФГОС ОО
	Ноябрь

2011 г
	Август 

2012 г
	Диагностический инструментарий. План мероприятий по устранению выявленных проблем.

	IV. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС НОО

	1
	Определение уровня готовности педагогов к реализации ФГОС ОО (анкетирование, собеседование)
	Бавыкина И.П.
	Январь 2012 г
	Май 

2012 г
	Информация об уровне готовности педагогов к реализации ФГОС

	2
	Организация консультационной методической поддержки учителей  (по мере введения ФГОС ОО)
	Администрация школы
	Январь 2012 г
	Май 
2013 г
	План мероприятий, ориентированных на решение вопросов введения ФГОС ОО

	3
	Создание плана-графика поэтапного повышения квалификации учителей (по мере введения ФГОС)
	Бавыкина И.П.
	Ноябрь 2011 г
	Апрель

2013 г
	Информационная справка с указанием учителей, прошедших повышение квалификации по вопросам  введения ФГОС ОО на момент предоставления информации

	4
	Создание и утверждение программы ОУ по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников.
	Бавыкина И.П.
	Сентябрь 2012 г
	Январь
2013 г
	Приказ об утверждении программы  повышения уровня профессионального мастерства педагогических работников

	V. Создание информационного обеспечения введения ФГОС НОО

	1
	Информирование участников образовательного процесса и общественности по ключевым позициям введения ФГОС ОО
	Администрация школы
	Ноябрь 2011 г
	Август

2012 г
	Размещение информации на сайте

	2
	Использование ОУ информационных ресурсов (сайт, Интернет-страничка и т.д.) для доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с реализацией ООП
	Рабочая группа по введению ФГОС ОО
	Ноябрь 2011 г
	Май 
 2013 г
	Адреса информационных ресурсов

	3
	Изучение мнения родителей (законных представителей обучающихся) по вопросам введения ФГОС. Проведение анкетирования на родительских собраниях.
	Рабочая группа по введению ФГОС ОО
	Сентябрь 2012 г
	Май 
 2013 г
	Информационная справка

	4
	Создание  в Публичном докладе раздела о ходе введения ФГОС ОО
	Администрация школы
	Январь 2013 г
	Июнь 

2013 г
	Наличие раздела о ФГОС ОО

	VI. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС НОО

	1
	Выявление материально-технических условий ОУ при переходе на ФГОС ОО. 
	Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС ОО.
	Январь 2012 г
	Май

2012 г
	Наличие информации

	2
	Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы школы в соответствии с требованиями ФГОС ОО
	Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС ОО
	В течение уч. года
	В течение уч. года
	Наличие плана

	3
	Оснащение школьной библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП
	Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС ОО
	В течение уч. года
	В течение уч. года
	Наличие информации об оснащении

	4
	Организация доступа к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных базах данных
	Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС ОО
	В течение уч. года
	В течение уч. года
	Наличие доступа

	5
	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет
	Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС ОО
	В течение уч. года
	В течение уч. года
	Наличие доступа


